



SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE
 EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE

DATA: 13/11/20
 TIPO OBRA: REFORMA
 PROTOCOLO: 16.134.840-6/2020
 PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS																BDI	
			30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,80%	17.811,83	100,00%															17.811,83	14.130,59
02	COBERTURA	4,76%	8.651,54	100,00%															8.651,54	6.863,49
03	REVESTIMENTOS	34,39%	31.248,26	50,00%	31.248,26	50,00%													62.496,52	49.580,11
04	ESQUADRIAS	28,09%			30.622,85	60,00%	20.415,23	40,00%											51.038,08	40.489,83
05	PINTURA	22,95%					12.511,96	30,00%	29.194,58	70,00%									41.706,54	33.086,88
06		0,00%																		
07		0,00%																		
08		0,00%																		
09		0,00%																		
10		0,00%																		
11		0,00%																		
12		0,00%																		
13		0,00%																		
14	#REF!	0,00%	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	#REF!
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	57.711,63	31,76%	61.871,11	34,05%	32.927,19	18,12%	29.194,58	16,07%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	181.704,51	144.150,90
	VALOR PROPOSTO	R\$ 181.704,51	57.711,63	31,76%	61.871,11	34,05%	32.927,19	18,12%	29.194,58	16,07%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	181.704,51	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS	0,000001%																		
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		57.711,63	31,76%	119582,74	65,81%	152.509,93	83,93%	181.704,51	100,00%	181.704,51	100,00%	181.704,51	100,00%	181.704,51	100,00%	181.704,51	100,00%	181.704,51	